

Název projektu: **Snížení energetické náročnosti objektu společnosti TESLA BLATNÁ, a.s.**

Registrační číslo projektu: **CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022929**

Etapy:

1. ETAPA 30. 6. 2020 - 31. 3. 2022

V rámci realizace 1. etapy projektu dojde k instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) v objektu výrobní haly M3. V objektu M3 bude dále řešena výměna svítidel za LED technologii v rámci této etapy. V rámci objektu M4 bude řešena výměna výplní otvorů, zateplení a výměna stávajících svítidel za LED technologii, přičemž společně s výměnou osvětlení bude řešena související instalace svazků.

2. ETAPA 1. 4. 2022 - 31. 12. 2022

V rámci 2. etapy projektu dojde k realizaci zateplení společně s výměnou výplní otvorů a také výměnou osvětlení v objektu výrobní haly M5. V rámci objektu C6, M4 a M5 bude řešena otopná soustava. V rámci objektu C6 bude dále řešena výměna oken. V rámci této etapy bude dále řešena izolace vnějších rozvodů tepla z centrální kotelny k objektům M3, U5, T1, C2, C1 a C6.

3. ETAPA 1. 1. 2023 - 30. 5. 2023

V případě 3. Etapy projektu bude řešena výměna zdroje vytápění za kondenzační kotel společně s výměnou výplní otvorů v rámci výrobního objektu M4 a M5. V rámci objektu M4 a M5 bude realizována výměna stávajících svítidel za LED technologii.